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Programme de Formation
CCAG02 - Le nouveau CCAG travaux

Organisation
Durée : 14 heures

Mode d’organisation : À distance
Prochaine session : début  28/05/2026

fin 29/05/2026

Contenu pédagogique

Public visé
Acheteurs, rédacteurs ou gestionnaires des marchés publics, gestionnaires des travaux

Objectifs pédagogiques
Mettre en oeuvre le nouveau CCAG Travaux
Faire le point sur les évolutions de 2021
Gérer les relations entre représentant du maître d'ouvrage, pouvoir adjudicateur, entrepreneurs et maître
d'oeuvre
Gérer  les  relations  contractuelles  efficacement  :  contrôle  des  prestations,  règlement,  admission  et
réception des travaux, solde des comptes

Description
1. Introduction
Le contenu et portée du CCAG-Travaux
La nature juridique du CCAG
Les possibilités de dérogation au CCAG
Le cohérence des CCAG (y compris relatif aux prestations intellectuelles) avec les règles régissant la maîtrise
d'ouvrage publique, notamment en cas de recours à une maîtrise d'oeuvre privée : les clauses spécifiques
relatives aux rôles respectifs des maître d'ouvrage et maître d'oeuvre
Les principales évolutions portées par la réforme d'avril 2021 des CCAG
 
2. L'impact du CCAG travaux sur l'exécution des opérations de travaux
Les acteurs d'une opération de travaux, leurs rôles et leur place dans le CCAG travaux
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Les groupements, leur forme, conjoint, avec ou non solidarité du mandataire, groupement solidaire ;
définition et caractéristiques
 Les sous-traitants : définition et niveaux dans le CCAG-Travaux
Exemple d'un CCAP-travaux : importance des pièces et de leur classement
 
3. Conduite et organisation d'une opération de travaux
Le rôle du maître d'oeuvre : cohérence entre les éléments de mission de maîtrise d'oeuvre et la place du
maître d'oeuvre dans le CCAG-Travaux, visas des études d'étude, conditions de mise en oeuvre, l'impact du
nouveau CCAG MOE.
Les autres prestataires intellectuels  :  coordonnateurs sécurité-santé,  pilote,  leur  introduction dans le
nouveau CCAG-Travaux
Les ordres de service : établissement et formalisme, effets, forclusion
Les constats contradictoires : forme, validité et conséquences
 
4. La durée des marchés et le contrôle des délais d'exécution
La période de préparation, le cas des marchés allotis et le programme d'exécution des travaux (lien avec la
mission OPC), délais particuliers et objectifs contractuels, « chemin critique »
Contrôle des délais d'exécution, l'analyse des cas de dépassement de délais, les solutions contractuelles à la
gestion des retards, les différents cas de prolongation du délai d'exécution
Pénalités, montant, conditions d'application et de « levée »
 
5. La gestion financière des marchés de travaux
 
L'économie des marchés de travaux et les différentes formes de prix
Les différentes formes de prix : unitaires, forfaitaires, mixtes, caractéristiques et cas d'utilisation
Les pièces de prix correspondantes, définition, exemples, conséquences sur le règlement des travaux
(DPGF / BPU / DQE / sous-détail de prix)
Les prix nouveaux dans le CCAG-Travaux
Les variations économiques des prix (ferme, ferme et actualisable, révisable), choix et utilisation des index
 
Le règlement financier des marchés de travaux
Les modalités de paiement : avances, acomptes, pénalités
Le délai global de paiement et les intérêts moratoires
Le paiement des sous-traitants, selon leur rang
Les sûretés financières (retenue de garantie, caution bancaire, garantie à première demande)
 
6. La gestion des modifications en cours d'exécution
La compatibilité du CCAG Travaux avec les six cas de modification du contrat prévus par le code de la
commande publique.
 
7. Le prix et les modalités de paiement
 
Les spécificités des marchés de travaux
Les variations du montant contractuel des travaux, analyse détaillée du CCAG
Les  aléas  techniques  de  l'exécution,  travaux  supplémentaires,  sujétions  techniques  imprévues,
modifications de programme
Les prix nouveaux, provisoires, définitifs
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L'impact sur les marchés de prestataires intellectuels
La reprise d'études et les avenants
Les cas de la maîtrise d'oeuvre
 
 8. La réception des travaux
Les différents types de réception : réception pure et simple sans réserve, avec réserve, sous réserve, refus de
réception, réception tacite
Apport de la jurisprudence - différences entre travaux neufs et rénovation
Réception partielle, mise à disposition
Les conditions de la réception : délais et enchaînements de la procédure
Les documents à remettre lors de la réception : fiches descriptives concernant les conditions de pose, DOE,
DIUO
La levée des réserves
L'exécution aux frais et risques
La période de garantie de parfait achèvement : réparation des dommages et obligations des entreprises
Les effets juridiques et pratiques de la réception des travaux
Utilisation des documents de réception procès-verbal des OPR, décision de réception, de levée de réserves,
mise en pratique
Analyse en commun des documents de réception et des procédures sous forme de schémas synoptiques
 
9. Le règlement des comptes et des litiges
Les dispositions du CCAG-Travaux et le rôle respectif des intervenants : maître d'oeuvre, maître d'ouvrage,
entreprises
La dernière réforme du CCAG-travaux: notion de décompte général tacite, mise en oeuvre et conséquences
Le règlement des litiges
 
10. La gestion des difficultés et des imprévus
L'interruption et l'ajournement des travaux
Les mesures coercitives
Les différentes formes de résiliation (conditions, constats, décompte et effets)
Le cas de la défaillance d'une entreprise : assurer la continuité du chantier

Prérequis
Une connaissance de base de la réglementation des marchés publics

Modalités pédagogiques
La formation reposera sur l'alternance d'apports théoriques et de mise en situations tirées du vécu des
apprenants.

Moyens et supports pédagogiques 
Le support remis aux participants contiendra le cadre juridique, les principales jurisprudences applicables,
les points de vigilance, les liens vers diverses ressources documentaires et les cas pratiques.
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Modalités d’évaluation et de suivi
QCM de début et de fin de formation
Mise en situation et cas pratiques
Tour de table
Evaluation à chaud

Informations sur l'accessibilité
Cette formation est accessible aux  personnes porteuses de handicap. Veuillez nous signaler si vous êtes
une personne en situation de handicap (PSH) pour pouvoir adapter notre approche pédagogique et/ou
mettre en place des mesures de compensation.
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